

## Zadávací řízení veřejné zakázky Stavební úpravy v objektu ZZS LK je zrušeno



03. 04. 2013 13:04

Veřejná zakázka na rekonstrukci budovy Neli se ruší. Předmětem předkládaného materiálu je vzetí na vědomí dvou „Rozhodnutí zadavatele o námitkách“ a návrh na zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky "Stavební úpravy v objektu Zdravotnické záchrané služby Libereckého kraje". Důvodem je opakovaná chyba v projektové dokumentaci, díky které jsme v situaci, že jsme hodnotili 5 neporovnatelných nabídek.

Dalším argumentem pro zrušení je informace od ředitele Mackovíka, který i přes opakovaný souhlas s odvodem financí z investičního fondu nad rámec 10 mil. Kč, které má na rekonstrukci vyhrazeny KÚ LK, při finální žádosti o zaslání financí informoval vedení kraje, že finance ve fondu nejsou. Dle účetnictví má mít fond výši 30 mil. Kč, nyní je dle informací ředitele ZZS LK na účtu 4 mil. Kč. Důvody se zabývala i kontrola hospodaření, která za ZZS LK proběhla, na výsledky zatím čekáme," uvedla náměstkyně hejtmana LK pro zdravotnictví Zuzana

Kocumová..

## **Průběh zpracování projektové dokumentace (PD) a výběrové řízení na rekonstrukci objektu KZZS LK:**

- ZZS LK – potažmo pan ředitel Bc. Mackovík uzavřel smlouvu na zhotovení PD dne 3. 6. 2011, zhotovitele, firmu RG projekt, si ZZS LK vybírala sama
- Tato smlouva je na finanční plnění: 660 tis. Kč (BEZ DPH)
- Při vlastní soutěži a podání nabídek bylo zjištěno, že dle této PD se nedá řádně vysoutěžit zhotovitel. Soutěž byla zrušena a PD byla posouzena od projekční kanceláře STORING
- Dne 13. 8. 2012 byla z důvodů autorských práv uzavřena smlouva s RG projektem na opravy PD a nově zpracování projektové dokumentace dle vyhl. 230 (realizační projektová dokumentace)
- Na základě „Námitky proti rozhodnutí zadavatele“ dne 20. 3. 2013, začali se zaměstnanci oddělení veřejných zakázek a oddělení investic podstatou námitky zabývat a usoudil, že důvody uvedené v námitce jsou zadavateli známy, jsou oprávněné a jsou důvodem ke zrušení zadávacího řízení v souladu s § 84 odst. 2 písm. e) zákona.
- Důvodem je chyba ve vzorci ve výkazu výměr, která se bohužel nedá při kontrole objevit a vznikla při zpracování PD. Některé nabídky použily špatný vzorec a u jiných program, který položky naceňuje, vzorec automaticky opravil. Z toho důvodu se nabídky nedají vzájemně porovnat.

**Název VZ:** "Stavební úpravy v objektu Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje"

### **Vymezení předmětu VZ:**

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce – konkrétně rekonstrukce stávajícího objektu v areálu Krajské nemocnice Liberec, č. p. 954 v ulici Klášterní v části města Liberec I. – Staré Město za účelem k vytvoření prostor pro krajské velení Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje.

**Předpokládaná hodnota VZ:** veřejná zakázka podlimitní – 22.478.000,- Kč bez DPH

Cena vítězného uchazeče B & F spol. s r.o. 17.126.334,- Kč bez DPH.

### **Financování VZ:**

Veřejná zakázka by měla být z menší části financována z „Krajského standardizovaného projektu Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje“ (CZ.1.06/3.4.00/11.07906), který

byl schválen ke spolufinancování v rámci Integrovaného operačního programu.