

## Změnit termín ukončení či zahájení realizace projektu už není tak snadné



28. 01. 2015 16:53

**Složitější rozhodování teď mají členové Výboru Regionální rady Severovýchod, který se sešel poprvé v letošním roce ve středu 28. ledna. S blížícím se koncem ROP Severovýchod a snahou dočerpat 100 procent přidělených prostředků musejí příjemci počítat s tím, že jejich žádostem o prodloužení termínu ukončení projektu anebo zahájení realizace nemusí být vyhověno.**

*„V poslední době se na územní odbory Úřadu Regionální rady Severovýchod čím dál častěji obracejí příjemci, kteří se dotazují nebo rovnou žádají o prodloužení realizace projektu. Nejčastějším důvodem jsou neúspěšně zrealizované veřejné zakázky, vynucené změny v projektu či jiné překážky v realizaci. Nicméně rok 2015 je posledním, kdy je možné čerpat dotace v rámci ROP Severovýchod. Pro realizované projekty to znamená, že musí být dokončeny v termínech dle příslušného kola výzvy,“* podotkl ředitel Úřadu Regionální rady Severovýchod Zdeněk Vašák.

Pracovníci Úřadu tak již delší dobu intenzivně komunikují s příjemci a na tuto skutečnost je upozorňují. Aby se stihlo vše zadministrovat a proplatit včas, musí být většina projektů hotova v polovině roku. *„Pouze ve výjimečných případech je nejzazším termínem prosinec. Neznamená to však, že automaticky by bylo možné u projektů lhůty prodlužovat,“* zdůraznil Lubomír Franc, 1. místopředseda Regionální rady Severovýchod a hejtman Královéhradeckého kraje. Podobná pravidla platí i v případě změny termínu zahájení realizace projektu. Pokud by hrozilo, že se nestihne vše zrealizovat včas, pak takové žádosti Výbor spíše nevyhoví. *„Apelujeme na příjemce, aby se snažili dodržovat harmonogram, čímž se vyhnou možným komplikacím a v nejhorším případě i možné ztrátě dotace,“* dodal ředitel Vašák.

Výbor Regionální rady se tentokrát zabýval hned pěti takovými žádostmi. Jedním z předkladatelů byla i Střední průmyslová škola v Hronově, která získala dotaci 2,4 milionu korun na modernizaci vybavení laboratoří a učeben. Škola měla zahájit realizaci nejdéle do 20. listopadu loňského roku, avšak kvůli nečekaným problémům s veřejnou zakázkou požádala o

prodloužení této lhůty do 31. ledna. „Vzhledem k nízkému riziku, že by nebyl projekt dokončen, Výbor této žádosti vyhověl. Navíc příjemce s Úřadem aktivně spolupracuje a řeší nastalou situaci,“ objasnil 1. místopředseda Lubomír Franc. Podobné komplikace přiměly k podání žádosti o prodloužení termínu zahájení realizace, SOŠ a SOU Vocelova v Hradci Králové. I v tomto případě Výbor žádosti vyhověl a škola tak o 2,8 milionu korun z ROP Severovýchod nepřijde. Zahájit dovybavení lakovny a dopravní učebny v Centru odborného vzdělávání pro automobilový průmysl a dopravu musí do 20. února.

V letošním roce by mělo být dokončeno 112 projektů, přičemž ještě přibudou další, které kraje předložily v rámci posledního kola 4. výzvy. Proplaceno už bylo téměř 15 miliard korun, čtyři však stále ještě zbývají.