

Informace 35/2015 - Smlouvy vztahující se k opravě silnice v Chrastavě po povodních a související otázky

24. 06. 2015 08:29

Předmět žádosti:

Žadatel žádal (1) o poskytnutí smluv a jejich dodatků vztahujících se k zakázce „Obnova silnice po povodních 2010, II/592 Chrastava – II. Etapa“, (2) o informaci o počtu dnů uzavírky ke dni 30.5.2015 a (3) o informaci o počtu dnů od zahájení plnění do 30.5.2015.

Odpověď na žádost:

(1) Smlouvy a jejich dodatky vztahující se k zakázce „Obnova silnice po povodních 2010, II/592 Chrastava – II. Etapa“, jsou uvedeny v příloze. Jedná se o následující smlouvy: Mandátní smlouva č. 2012137T, smlouva o provedení stavby a zajištění souvisejících činností č. 2013187T, rámcová mandátní smlouva na výkon odborné technické supervize projektové dokumentace pro realizaci stavby pro akci „Obnova silnice po povodních 2010, II/592 Chrastava – II. etapa“ č. 2013198T, mandátní smlouva č. 2013201T, rámcová smlouva na činnost ÚOZI-O pro akci „Obnova silnice po povodních 2010, II/592 Chrastava – II. etapa.“ č. 2013234T a příkazní smlouva č. OLP/1082/2014 – datum podpisu smlouvy 21.7.2014.

(2) Počet dnů úplné uzavírky podle smlouvy č. 2013187T činí **215 dní**. Jedná se o tyto uzavírky: SO 205 – 7.4.2014 – 12.4.2014, tj. 6 dní, SO 206 – 15.5.2014 – 12.9.2014, tj. 120 dní a SO 206 – 12.9.2014 – 10.12.2014, tj. 89 dní (tato uzavírka byla prodloužena z důvodu bezpečnosti provozu (zastavení stavby mostu SO 207 a výstavba SO 249 ve složitých geologických podmínkách).

Následující uzavírky se **nezahrnují** do počtu dní dle smlouvy č. 2013187T: SO 207 – 16.3.2014 – 30.5.2015, tj. 441 dní (délku uzavírky nelze zahrnout do počtu dní dle Smlouvy č. 2013187T, neboť dle původní smlouvy č. 2013187T měla realizace obou mostů probíhat najednou), SO 101.4 – 15.4.2015 – 15.5.2015, tj. 2 dny (jedná se o uzavírku úseku komunikace z důvodu realizace splaškové kanalizace [investor obec Nová Ves], a doba uzavírky tedy není předmětem této stavby) a SO 101.4 – 25.5.2015 – 30.5.2015, tj. 6 dní (uzavírka komunikace pro sanaci tělesa komunikace z důvodu zastižení nevhodných geologických poměrů pod tělesem komunikace, jedná se o práce neobsažené ve smlouvě č. 2013187T).

(3) Celkový počet prostavěných dnů od 27.3.2014 do 31.5.2015 činí **303 dní**. Doba provádění díla dle smlouvy č. 2013187T činí **410 dní**.

Za měsíc březen 2014 bylo prostavěno 5 dní, za měsíc duben 2014 11 dní, za měsíc květen 2014 17 dní, za měsíc červen 2014 30 dní, za měsíc červenec 2014 31 dní, za měsíc srpen 2014 31 dní, za měsíc září 2014 30 dní, za měsíc říjen 2014 31 dní, za měsíc listopad 2014 30 dní, za měsíc prosinec 2014 10 dní, za měsíc březen 2015 16 dní, za měsíc duben 2015 30 dní a za měsíc květen 2015 31 dní.

Stavba byla přerušena od 12.4.2014 do 15.5.2015 z důvodu kontroly návrhu opěrných zdí v projektové dokumentaci a přehodnocení technického návrhu z důvodu odkrytí rozsahu a technického stavu stávajících kamenných zdí (dle čl. II bod 8 smlouvy č. 2013187T), přičemž z důvodu rozhodnutí Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Libereckého kraje (ochrana vranky obecné a mihule potoční) nebylo možno do 15.5.2014 pracovat na jiných objektech, a dále byla stavba přerušena od 10.12.2014 do 16.3.2015 z důvodu klimatického omezení dle smlouvy č. 2013187T čl. II bod 8 (zimní přestávka).

Předpokládané termíny ukončení stavby jsou následující – 1.9.2015 Andělohorská ulice a 15.9.2015 ukončení provádění celého díla.