
 

 

Z á p i s  č. 14 

  ze 14. mimořádného zasedání Rady Libereckého 

kraje konaného dne 23. 5. 2022 
 

 

Přítomno 7 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny), Mgr. René Havlík, 

Mgr. Karel Ulmann, Mgr. Josef Chýle, Jitka Machálková 

Omluveni  Ing. Květa Vinklátová, Mgr. Petr Tulpa 

Ověřovatelé  Martin Půta a Mgr. Vladimír Richter 

Zapisovatelka  Jitka Machálková 

 

14. mimořádné zasedání rady kraje v roce 2022 zahájil Martin Půta, hejtman, v 8.30 hodin. 

Omluvil nepřítomnost Ing. Květy Vinklátové a Mgr. Petra Tulpy. Navrhl, aby zápis ověřili on 

a Mgr. Vladimír Richter, zapisovatelkou dnešního jednání určil Jitku Machálkovou. 

Bylo hlasováno o navržených ověřovatelích zápisu.  

hlasování č. 1 pro 7 proti 0 zdržel se 0 byl přijat 

 

 

1. Návrh programu 

1.  Návrh programu    

2.  Další postup při realizaci projektu 

Modernizace KNL – Etapa č. 1  

po zrušení zadávacího řízení  

na dodavatele stavební části 

Z Mgr. Vladimír 

Richter 

odb. zdravotnictví 

  

Požadavky na úpravu programu nebyly vzneseny, M. Půta o něm nechal hlasovat.   

hlasování č. 2 pro 7 proti 0 zdržel se 0 byl přijat 

 

 

2. Další postup při realizaci projektu Modernizace KNL – Etapa č. 1 po zrušení 

zadávacího řízení na dodavatele stavební části 

Na jednání rady kraje byli přizváni PhDr. Alena Riegerová, vedoucí odboru zdravotnictví, 

a Mgr. Leoš Teufl, vedoucí oddělení dozoru a legislativy. 

M. Půta představil obsah předloženého materiálu, doplnil, že v pátek 20. 5. 2022 se uskutečnilo 

jednání s akcionáři a se zástupci vedení KNL, na jehož základě byl zpracován tento materiál  

a usnesení. Toto usnesení bude rovněž projednáno na valné hromadě společnosti. Město Liberec  

a město Frýdlant přijmou doplňková usnesení, po novém vysoutěžení veřejné zakázky. 

Ing. Miklík se dotázal na přílohu č. 1. 

PhDr. Riegerová odpověděla, že příloha č. 1 bude doplněna v průběhu dnešního dne a současně 

bude rozeslána členům rady kraje. 

Ing. Miklík shrnul, že dochází k navýšení téměř o 50 %. Očekává, že v příloze bude podrobně 

popsána cesta vedoucí k uvedenému navýšení. 
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Mgr. Richter vysvětlil postupy a výpočty vedoucí k navýšení finančního limitu veřejné 

zakázky, což je vše obsahem přílohy č. 1 předloženého materiálu. K navýšení dochází 

na základě výpočtu, dle dodaných nabídek, dále z důvodu navýšení tržních cen dle 

aktualizovaného sazebníku. 

M. Půta požádal o doplnění důvodové zprávy po projednání o vysvětlení a průběh veřejné 

zakázky, která byla zrušena z důvodu překročení maximální nabídkové ceny. 

Načež proběhla diskuze ohledně dalšího postupu realizace projektu modernizace KNL. 

Bez další diskuze a dalších připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení. 

USNESENÍ č. 900/22/mRK 

Další postup při realizaci projektu Modernizace KNL – Etapa č. 1 po zrušení zadávacího 

řízení na dodavatele stavební části 

Rada kraje po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

a) že zadávací řízení na dodavatele stavební části projektu Modernizace KNL – Etapa č. 1 

muselo být zrušeno, neboť žádný z účastníků nesplnil zadávací podmínky (překročení 

maximální nabídkové ceny), a to s ohledem na nepředvídatelný cenový růst 

ve stavebnictví. Proto se nepodařilo vybrat dodavatele na stavební část projektu 

Modernizace KNL – Etapa č. 1 v zamýšlené limitní ceně 2,2 mld. Kč bez DPH, 

b) že nově zahajované zadávací řízení bude obsahovat novou limitní cenu dle současného 

odhadu stavební části projektu ve výši 3,2 mld. Kč bez DPH stanovenou zadavatelem, 

c) že současné finanční zdroje projektu Modernizace KNL – Etapa č. 1 schválené dohodou 

mezi akcionáři jsou ve výši 2,569 mld. Kč. Celková cena projektu s vybavením 

vč. zdravotnických technologií a souvisejícími náklady na revitalizaci původních prostor 

(tzv. change management) dle současných kvalifikovaných odhadů přesahuje schválené 

investiční možnosti KNL, 

d) že vzhledem ke strategickému významu projektu Modernizace KNL se představenstvo 

KNL ve spolupráci s akcionáři (Liberecký kraj, statutární město Liberec, město Turnov 

a město Frýdlant) zavazuje zajistit dodatečné potřebné finanční prostředky k úspěšnému 

dokončení projektu tak, aby nebyla ohrožena finanční stabilita KNL, 

e) že představenstvo KNL provede aktualizaci investičního plánu KNL a jeho rozpočtový 

výhled na období 2023-2026 s ohledem na priority stanovené valnou hromadou KNL 

a  u k l á d á  

Mgr. Vladimíru Richterovi, členovi rady kraje, řízení resortu zdravotnictví, předložit usnesení 

k projednání zastupitelstvu kraje. 

Termín: 31. 05. 2022 

 

Náměty ani připomínky nebyly vzneseny. M. Půta, hejtman, ukončil 14. mimořádné zasedání 

rady kraje v roce 2022 v 8.40 hodin. 

 

 

 

--XXX-- 

 

hlasování č. 3 pro 7

6 

proti 0 zdržel se 0 byl přijat 
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Ověřovatelé  

 

 

 

 

 

 

 

Martin Půta      ………………………………….  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Vladimír Richter    …………………………………  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………..……………..…… 

M a r t i n  P ů t a  

hejtman Libereckého kraje 
 

 

 

 

 

Liberec 23. 5. 2022 

zapsala Jitka Machálková 


