

## Kraj již brzy otevře další Centrum odborného vzdělávání



04. 09. 2019 00:00

Projekty Center odborného vzdělávání (COV) za zhruba 593 milionů korun mají za cíl zkvalitnit středoškolskou výuku. Nové moderní vybavení mají žáci již na šesti školách v regionu. V říjnu plánuje kraj otevřít COV uměleckoprůmyslové na Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské v Kamenickém Šenově. Projekt COV řemesel na Střední škole řemesel a služeb v Jablonci nad Nisou se zpozdí kvůli částečné havárii. V současné době již končí zabezpečovací práce a záhy na ně naváže samotná výstavba objektu. Žáci se nových prostorů dočkají pravděpodobně příští rok v září.

*„U tak rozsáhlého projektu, jakým je výstavba Center odborného vzdělávání, by bylo troufalé očekávat, že vše bude fungovat od začátku do konce bez sebemenších problémů. I přesto můžeme být spokojeni. Již jsme otevřeli šest z osmi připravovaných COV. Nebýt havárie na jablonecké škole, mohli jsme mít letos dokončené všechny školy,“* uvedl Petr Tulpa, náměstek pro resort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.

Ke slavnostnímu otevření COV v Kamenickém Šenově dojde 3. října 2019. V Jablonci nad Nisou dokončuje firma Metrostav zabezpečovací práce na objektu školy. Již příští týden by měla staveniště převzít firma BAK a pokračovat ve výstavbě samotného COV. Celkové náklady na zabezpečovací práce a výstavbu nové rámové konstrukce v místě havárie vyjdou Liberecký kraj na 32 milionů korun. Silnice v Podhorské ulici se obousměrně zprovozní nejspíše do konce roku.

### Přehled financí investovaných do výstavby COV:

COV LK	celkové výdaje	dotace - celkem (ŽoP 1 + ŽoP 2)	ŽoP 1	ŽoP 2	LK
--------	----------------	---------------------------------	-------	-------	----

ISŠ Vysoké nad Jizerou	48 746 021	42 471 733,78	13 728 471,87	28 743 261,91	6 274 287,22
SOŠ a SOU Česká Lípa	80 966 757	69 880 630,70	22 404 338,64	47 476 292,06	11 086 126,30
SPŠ Česká Lípa	61 472 104	52 881 291,88	17 671 732,93	35 209 558,95	8 590 812,12
SPŠSE a VOŠ Liberec	86 567 734	74 439 913,97	15 553 682,13	58 886 231,84	12 127 820,03
SŠHL Frýdlant	75 020 325	63 114 026,58	23 641 942,41	39 472 084,17	11 906 298,39
OA, HŠ a SOŠ Turnov	55 610 352	46 104 533,78	6 533 497,82	39 571 035,96	9 505 818,22
SUPŠS Kamenický Šenov*	83 242 806	62 008 747,00			21 234 059,00
SŠRS Jablonec nad Nisou*	100 782 077	70 649 103,00			30 132 974,00
<b>CELKEM</b>	<b>592 408 176</b>	<b>481 549 980,69</b>	<b>99 533 665,80</b>	<b>249 358 464,89</b>	<b>110 858 195,28</b>

projekt  
ukončen

probíhá  
administrace  
závěrečné  
žádosti o  
platbu

\*jedná se o předpokládané  
částky