

Kraj hodlá ve výstavbě jabloneckého Centra odborného vzdělávání pokračovat a již vypsál výběrové řízení na projektanta



17. 12. 2019 00:00

Liberecký kraj se na konci listopadu 2019 rozhodl pokračovat v projektu výstavby Centra odborného vzdělávání v Jablonci nad Nisou. Zvažoval přitom po loňské havárii a značných vadách po odstranění omítek během sanace i demolici objektu. Rada Libereckého kraje na své včerejší schůzi zahájila výběr projektanta, který navrhne další postup tak, aby se nejpozději na konci roku 2021 dočkali nových prostorů žáci unikátního oboru zaměřeného na sklářská, bižuterní, šperkařská a zlatnická řemesla. Na dokončení projektu musí kraj najít ve svém rozpočtu odhadem 60 milionů korun.

Od letošního září pracuje v objektu původní firma BAK stavební společnost a. s. Ukázalo se, že nosné zdivo objektu vykazuje značné vady a došlo k poškození inženýrských sítí a v minulosti také k mnoha neodborným zásahům do konstrukcí budovy. Situace na jabloneckém COV tak postavila Liberecký kraj před dvě varianty – objekt zdemolovat, anebo v projektu pokračovat.

„Usoudili jsme, že výstavbu Centra odborného vzdělávání v Jablonci nad Nisou, i přes všechny dosavadní nesnáze, dokončíme. Vzali jsme v potaz i celorepublikovou unikátnost bižuterních či sklářských oborů. Samotná demolice by nás vyšla dokonce draž, odhadem na 64 milionů korun,“ uvedl Petr Tulpa, náměstek pro resort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.

„Čerpání dotace se nám dost zkomplikovalo. Udělám ale maximum proto, abychom z evropských fondů mohli peníze bezezbytku využít,“ dodala Radka Loučková Kotasová, členka rady kraje pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování.

„Sice budeme muset vynaložit ze svého rozpočtu zhruba 60 milionů navíc, ale věřím, že tuto částku v rozpočtu najdeme a projekt nebude ohrožen,“ vysvětlil Jan Sviták, náměstek pro resort dopravy, investic a veřejných zakázek.

Informace k COV v Jablonci nad Nisou:

Cena původního projektu: cca 104 milionů korun

Sanace objektu: 32.363.620,16 korun

Náklady na dopracování projektu: 2.490.000 korun bez DPH

Práce na dokončení projektu: 60.000.000 korun

Další průzkumy (vzorky, laboratoř, ...): 500.000 korun

Celkem tak, pokud půjde vše podle plánu, dosáhnou náklady výše: 199.353.620,16 korun