

## Firma Brex podala návrh na insolvenci. V Libereckém kraji má zakázky za bezmála půl miliardy



27. 05. 2024 10:45

**Celkem sedm silničních a dvě investiční akce má podle smluv dokončit firma Brex. Ta však podala v úterý 21. května návrh na insolvenci. Liberecký kraj bude podle rozestavěnosti jednotlivých projektů volit rozdílné přístupy k jednotlivým zakázkám. Jeho cílem je, aby nebyl ohrožen žádný termín dokončení.**

*„Je to pro nás významná komplikace. U zakázek, kde jsme těsně před dokončením, jako je například Centrum odborného vzdělávání v Turnově, děláme všechno proto, aby firma Brex projekty dokončila. U zakázek, u kterých je evidentní, že je firma není schopna dokončit, hledáme možnosti, jak smlouvy ukončit, a vybereme nové dodavatele na zbývající část stavebních prací,“ uvedl hejtman Martin Půta.*

**Přehled akcí a stav projektů, které započala firma Brex v Libereckém kraji, a další postup:**

**A. silniční stavby v celkové hodnotě za Liberecký kraj 253.876.119,34 korun včetně DPH (ke dni 17. května 2024 vyfakturováno celkem 32.495.317,09 korun včetně DPH):**

*„Nyní se připravujeme a mapujeme současnou situaci. Řešíme rozpočty a fázi vyfakturovaných prací. Naším cílem je udělat maximum pro to, aby se stavby dokončily,“ doplnil Jan Sviták, statutární náměstek pro resort dopravy.*

1. Most ev. č. 28621-1 Víchová n. J. (most dokončen, zhotovitel počítá s odstraněním vad a nedodělků, cena díla: 13.353.652,09 korun včetně DPH)
2. Most ev. č. 2708-1 přes Panenský potok včetně opěrné zdi v Pertolticích (pokračuje betonáž s cílem ji dokončit; další postup stavby (izolace, římsy, asfalty, zábradlí...) nelze v tuto chvíli predikovat, cena díla: 24.356.540,01 korun včetně DPH)

3. Most ev. č. 27814-2 Záskalí (most dokončen, zhotovitel počítá s odstraněním vad a nedodělků, cena díla: 18.662.178,52 korun včetně DPH)
4. Silnice III/27018 Kněžice–Lvová (celkem tři mosty v hodnotě 12.732.048,19 korun včetně DPH budou dokončeny firmou COLAS)
5. Most U Jarmary, Jilemnice (nezahájeno, cena díla: 8.382.380,91 korun včetně DPH)
6. Mosty ev. č. 2836-1 a 2836-2 Veselá (práce na prvním mostě nezačaly, došlo pouze k vykácení, u druhého pokračuje betonáž s cílem ji dokončit; další postup stavby (izolace, římsy, asfalty, zábradlí...) nelze v tuto chvíli predikovat, cena díla (oba mosty): 11.595.371,88 korun včetně DPH)
7. Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou včetně humanizace (silnice a 4 mosty – u nich začaly pouze základní práce, u silnice vyfrézováno a demontována svodidla, cena díla (krajská investice): 164.793.947,74 korun včetně DPH – více informací v nedávné tiskové zprávě: <https://1url.cz/D1LBD>)

## B. pozemní stavby

1. COV LK zdravotnicko-sociální SZŠ Turnov, p. o. – stavební práce (z 90 % dokončeno, cena díla: 51.469.138,61 korun včetně DPH)

„Nyní intenzivně komunikujeme s firmou. Pevně věříme, že stavební práce dokončí. Pokud k tomu nedojde, budeme muset vybrat nového dodavatele na zbývající část prací. Naším hlavním cílem je, aby se v novém školním roce mohli žáci učit v moderně vybaveném Centru odborného vzdělávání,“ dodal Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana pro resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných zakázek a informatiky.

1. Transformace zařízení Služby sociální péče TEREZA, p.o. lokalita Na Vinici, Semily

„Předpokládáme, že se objekt zakonzervuje a na dodělání zbývající části stavby vypíše kraj nové výběrové řízení,“ doplnil Miklík.

------(10.  
Hudební kulturně kreativní centrum Lidové sady, Liberec – stavební práce, vybrán jiný dodavatel, více zde: <https://1url.cz/T1KcP>)