

Přehled akcí plánovaných k realizaci v roce 2025

Stav k: 15.11.2024

Plan 2025 mapa ID	Typ akce	Okres	Název akce	Označení komunikace	Staničení(km)		Délka (m)	Financování
					OD	DO		
1	M	SM	Most U Jarmary, Jilemnice	MK	---	---	48	rozpočet LK
2	M	SM	Mosty ev.č. 2836-1 a 2836-2 Veselá	2836	1,742	1,742	0	rozpočet LK
3	O	LB	Silnice III/27018 Kněžice - Lvová	27018	0,000	2,882	2 882	rozpočet LK
4	O	LB	Silnice III/2914 Arnoltice - Bulovka	2914	0,630	4,662	4 032	SFDI
5	O	LB	Silnice III/2914 Bulovka - Dolní Oldříš	2914	4,662	8,270	3 608	SFDI
6	M	SM	Most ev. č. 289-002 přes řeku Jizeru v Semilech	289	3,063	3,197	134	rozpočet LK
7	M	CL	Mosty ev. č. 2627-2 a 2627-8 Volfartice	2627	2,016	2,031	15	rozpočet LK
8	M	CL	Most ev.č. 262-012 Jezvé	262	16,756	16,756	0	rozpočet LK
9	O	LB	Silnice III/2904 Oldřichov v Hájích - Mníšek, humanizace průtahu vč. chodníků	2904	8,678	10,343	1 665	rozpočet LK
10	O	CL	Silnice III/26834 Brniště - Jablonné v Podještědí, II. etapa	26834	8,755	13,556	4 801	rozpočet LK
11	O	JN	Silnice III/29036 a III/29037 Horní Maxov - Horní Lučany	29036	2,268	3,061	793	rozpočet LK
12				29037	2,068	4,078	2 010	rozpočet LK
13	O	LB	Silnice III/0356 Višňová	0356	1,061	1,323	262	rozpočet LK
14	O	CL	Silnice II/270 Doksy, sanace opěrné zdi	270	9,215	9,245	30	rozpočet LK
15	M	CL	Most ev.č. 259-015 u Dubé	259	39,404	39,404	0	rozpočet LK
16	O	SM	Silnice III/29057 Paseky nad Jizerou	29057	0,000	0,993	993	rozpočet LK
17	O	JN	Silnice III/29029 Janov nad Nisou, sanace svahu	29029	6,173	6,313	140	rozpočet LK
18	O	SM	Silnice III/2849 a III/28410 Syřenov	2849	0,000	0,649	649	rozpočet LK
19				28410	0,000	0,333	333	rozpočet LK
20	O	CL	Silnice III/25936 Dražejov, rekonstrukce silnice	25936	0,001	3,545	3 544	rozpočet LK
21	O	SM	Silnice III/27915 a III/2797 Přepeře (VPO)	27915	0,000	1,085	1 085	rozpočet LK
22				2797	4,620	4,765	145	rozpočet LK
23	M	SM	Mosty ev.č. 29058-3 a ev. č. 29058-1, včetně opravy silnice III/29058 v Jablonci nad Jizerou	29058	0,015	0,295	280	rozpočet LK
24	M	SM	Most ev.č. 28618-2 Mříčná	28618	1,022	1,064	42	SFDI
25	M	SM	Most ev. č. 284-001 přes potok Žlábek ve Stružinci	284	3,720	3,720	0	SFDI
26	O	JN	Silnice III/2879 Jablonec nad Nisou, ulice Letní	2879	3,517	4,150	633	rozpočet LK
27	M	LB	Most ev.č. 27915-3 Přepeře	27915	1,233	1,340	107	rozpočet LK
28	O	SM	Silnice II/292 Semily, propojení ul. Bořkovské a Brodské	292	---	---	479	rozpočet LK
29	O	JN	Silnice III/28724 Frýdštejn - Jílové	28724	4,135	7,591	3 456	rozpočet LK
30	O	JN	Silnice III/29042 Smržovka, rekonstrukce opěrné zdi	29042	0,004	0,072	68	rozpočet LK
31	M	LB	Most ev. č. 290-013 přes Smědou v Bílém Potoce	290	14,470	14,470	0	rozpočet LK
32	M	CL	Most ev.č. 26836-2 Cvikov	26836	0,668	0,668	0	rozpočet LK
33	O	LB	Silnice III/27814 Záskalí	27814	2,540	2,630	90	rozpočet LK
34	O			27814	1,620	2,540	920	rozpočet LK
35				27814	2,630	3,330	700	rozpočet LK
36	O	SM	Silnice II/292 Semily, ul. Jana Žižky a ul. Luční (VPO)	292	7,693	8,325	632	SFDI
37	O	SM	MK Křižlice (VPO)	MK	0,000	0,425	425	SFDI
38	O	SM	Silnice III/03521 Sedmihorky (VPO)	03521	0,000	0,768	768	SFDI
39	O	JN	Silnice III/28747 Bohdalovice (VPO)	28747	1,873	3,555	1 682	SFDI
40	O	SM	III/2836 Bítouchov - Holenice (VPO)	2836	5,063	7,311	2 248	rozpočet LK
41	O	CL	II/262 Česká Lípa, humanizace průtahu	262	8,787	10,079	1 292	rozpočet LK

Přechod z 2024

Akce 2025

Plan 2025 mapa ID	Typ akce	Okres	Název akce	Označení komunikace	Staničení(km)		Délka (m)	Financování	IROP
					OD	DO			
42	O	SM	Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou včetně humanizace	294	12,415	14,877	2 462	IROP	
43					32,424	35,091	2 667	IROP	
44	O	SM	Silnice II/290 Kořenov - Roprachtice	290	39,776	40,826	1 050	IROP	
45					43,226	46,733	3 507	IROP	
46	O	SM	Silnice II/286 Vítkovice, rekonstrukce silnice a opěrné zdi, I. etapa	286	41,452	42,729	1 277	IROP	
47	O	SM	Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (II. etapa), úsek č. 1	292	14,840	16,520	1 680	IROP	