PISEMNA INFORMACE
pro 9. zasedani Zastupitelstva Libereckého kraje dne 21. 10. 2003

REGIOTRAM NISA

Dtvod predlozeni: Usneseni ¢. 1084/03/RK

Zpracoval: Ing. Vaclav Vit, vedouci rozvoje kraje

Predklada: Ing. Ludék Suchomel, MBA statutarni ndiméstek hejtmana



Divodova zprava

1. Zprava o dalSim postupu pripravy projektu ,REGIOTRAM NISA“ —
ukol z usneseni ¢. 709/03/mRK.

Na zékladé usneseni cislo 709/03/mRK ze dne 10. 6. 2003 ptredkladame zpravu o dalSim
postupu piipravy projektu ,,REGIOTRAM NISA*:

Zastupitelé byli s postupem projektu naposledy seznameni 17.6.2003 na zasedani
zastupitelstva. Déle pro né byl uspofadan pracovni seminaf k pfedmétné problematice dne
26. 6. 2003. Tento vSak nebyl pfili§ vyuZzit.

Dne 24. 6. 2003 projednavala Rada Libereckého kraje navrzené rdmcové podminky obchodni
vefejné soutéze ,Rizeni a koordinace projektu REGIOTRAM NISA* a zpiisob zajiSténi
obchodni vetejné soutéze a bylo pfijato usneseni ¢islo 773/03/RK.

Dalsi jednani rady probéhlo dne 8. 7. 2003, kde byly schvaleny tyto body a usneseni Cislo
852/03/RK:

a) vypotfadani smluvniho vztahu s firmou Valbek spol. s r.o.
b) fidici a kontrolni struktury projektu REGIOTRAM NISA
¢) navrh materialu pro vladu CR o projektu REGIOTRAM NISA

d) podrobné podminky obchodni vefejné soutéze ,Rizeni a koordinace projektu
REGIOTRAM NISA*

Na jedndni rady 12.8.2003 byli schvaleni ¢lenové komisi pro otevirani obédlek a pro
posouzeni a hodnoceni nabidek - jednalo se o usneseni ¢islo 903/03/RK.

Rada kraje v piisobnosti zadavatele vetejné zakazky v souladu s doporu¢enim komise pro
posouzeni a hodnoceni nabidek po projednani rozhodla o zadani vefejné zakazky ,, Rizeni a
koordinace projektu  REGIOTRAM NISA“ firmé INVESTORSKO INZENYRSKA,
a.s., sidlo Gorkého 658/15, 460 01 Liberec, IC: 25047183 za nabidkovou cenu 83.580.000, -
K¢ v¢. DPH. Bylo pfijato ¢islo usneseni 1003/03/RK ze dne 9. 9. 2003.

Mandatni smlouva je soucasti tohoto materialu (viz ptiloha).

2. Mandatni smlouva na zakazku ,,Fizeni a koordinace projektu
REGIOTRAM NISA* — kol z usneseni ¢. 773/03/RK.

Na zéklad¢ doporuceni komise pro posouzeni a hodnoceni nabidek ze dne 1. zafi 2003 Rada
Libereckého kraje svym usnesenim ¢.1003/03/RK ze dne 9. zati 2003 rozhodla v piisobnosti
zadavatele o zadani vefejné zakazky ,Rizeni a koordinace projektu REGIOTRAM NISA*
firme:

INVESTORSKO INZENYRSKA, a.s., sidlo Gorkého 658/15, 460 01 Liberec, IC: 25047183



Rada kraje dale ulozila Ing. Véclavu Vitovi, vedoucimu odboru rozvoje kraje, pfipravit
k podpisu mandatni smlouvu s firmou INVESTORSKO INZENYRSKA, a.s. Liberec, na
zakdzku ,,Rizeni a koordinace projektu REGIOTRAM NISA*.

Mandatni smlouva je soucdasti tohoto materidlu (viz ptiloha).
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SMLOUVA MANDATNI

Clanek 1. Smluvni strany

1.1

1.2

MANDANT:
Sidlo:

Zastoupeny:
Bankovni spojeni:
IC:

DIC:
Zastupce pro véci technické:

MANDATAR:
Sidlo:

Zastoupeny:

Bankovni spojeni:

IC:

DIC:

Zapsany v obchodnim rejstiiku

Zastupce pro véci technické:

Clanek 2. Uvodni ustanoveni

Liberecky kraj

U Jezu 642/2a,

461 80 LIBEREC 2

RNDr. Pavlem Pavlikem,
hejtmanem Libereckého kraje
KB a.s. pobocka Liberec
¢islo tctu: 19-7964200287/0100
70 89 15 08

192 -70 89 15 08

Ing. Vaclav Vit

Ing. Filip Pofiz

Investorsko inzenyrska a.s.
Gorkého 658/15

460 01 Liberec 1

Petrem Kupfem,

pfedsedou predstavenstva a.s.
Zivnostenska banka a.s., pobocka

Liberec, ¢islo uctu: 133218054/0400

2504 71 83
192- 25047183
Krajského soudu v Usti nad Labem
v oddile B, vlozce 1176
Ing. Jaroslav Makovicka
Ing. Jifi Lauerman

2.1 Smluvni strany uzaviraji tuto smlouvu, na zéklad€¢ niZ se mandataf zavazuje splnit
pfedmét smlouvy a mandant se zavazuje zaplatit mandatéfi za fddné a vcasné splnéni
predmétu smlouvy dohodnutou cenu podle pfisluSnych ustanoveni smlouvy, to vSe za
podminek dale v této smlouveé uvedenych.

2.2 Tato smlouva je uzavirana na zaklad¢ rozhodnuti mandanta jakoZto zadavatele vetejné
zakdzky “Rizeni a koordinace projektu REGIOTRAM NISA“ podle § 40 zédkona
¢. 199/1994 Sb., o zadavani vetejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpist.



Clinek 3. Piedmét smlouvy

3.1

Predmétem této smlouvy je zavazek mandatafe zajistit a) inZenyrskou, b)
projektovou, c¢) marketingovou c¢innost pri Fizeni a koordinaci projektu
REGIOTRAM NISA (dale vtextu jako .Projekt®), scilem vytvofit systém pro
provozovani moderni vefejné kolejové dopravy v regionu, zaloZeném na integraci
stavajici zelezni¢ni a tramvajové infrastruktury s vyuzitim specializovanych vozidel pro
smiSené provozy na Zeleznicnich tratich.

3.2 Mandatar se ke splnéni pfedmétu této smlouvy zavazuje:

3.3

e ve vSech fazich, tj. od pfipravy Projektu pies realiza¢ni fazi aZ do zahdjeni
provozu prvnich etap, vykonavat fidici ¢innost

e zajistit veSkeré potfebné vstupni analyzy a prizkumy a zpracovat studii
proveditelnosti Projektu,

e zajistit kompletni uzemni a technickou dokumentaci, realizacni projektovou
dokumentaci véetné¢ vSech potfebnych vetejnopravnich povoleni a rozhodnuti
v ramci izemniho fizeni a stavebniho fizeni,

e zajistit ekonomické a marketingové fizeni Projektu, vcetné zdrojii financovani
Projektu,

e  zajistit pfipravu podkladii a technickou pomoc pfi vybéru dodavateli jednotlivych
¢asti Projektu, vykon technického dozoru ve fazi realizace Projektu az do zahéjeni
provozu jednotlivych vybudovanych etap dopravniho systému.

Vzhledem ktomu, ze splnéni zivazkli ztéto smlouvy mandatifem vyZzaduje
uskutecnéni tkonti mandatafem jménem mandanta, udéluje mandant mandatafi pro
ucely této smlouvy plnou moc, ktera tvoti Piilohu €. 1 této smlouvy.

Clanek 4. Specifikace zavazku mandatare

Mandatar se zavazuje:

4.1.

4.2.

V souladu se z4jmy mandanta zajistit koordinaci vSech ¢innosti uvedenych v ¢l 3. a
vSech zucastnénych a zainteresovanych subjektll a subjektd, jejichz prava budou
Projektem dotcena, jakoz vykonat dalsi ¢innosti a prace sméfujici k ptipraveé a realizaci
Projektu s ohledem na jeho regionalni vyznam, to vSe v rozsahu jak dale specifikovano
v bodech 4.2.1 - 4.2.7. a za podminek déle v této smlouvé dohodnutych.

Mandataf se na zaklad¢ této smlouvy zavazuje:
42.1. 'V souvislosti s, Rizenim Projektu a inZenyrskou d¢innosti“ je mandataf
povinen zajistit:
- Zpracovani podrobného ekonomického modelu fizeni Projektu
- Provedeni komplexni koordina¢ni ¢innosti
- Cinnosti fidicich, pracovnich a kontrolnich struktur Projektu
- Ptipravu k zaloZeni ucelové spolecnosti
- Zpracovani a pribézné plnéni a dodrzeni ¢asového a nakladového planu
Projektu



4.2.2.

4.2.3.

4.2.4.

4.2.5.

- Koordinaci s dal§imi rozvojovymi projekty v zdjmovém tzemi

- Projednani vSech dulezitych krokt, akth a dokumenti

- Pribézné vyhodnocovani postupu praci, navrh a zajisténi korekci.

V souvislosti s ,,Ekonomickym zajiS§ténim Projektu* je mandataf povinen:

- zpracovat navrh a projednat zédkladni model financovéani Projektu

- pftipravit podklady a zadosti o finan¢ni dotace z riiznych vhodnych zdrojt

- prubézné vyhodnocovat a upravovat finanéni model

- pfipravit a koordinovat majetkopravni operace

- aktivné se Ucastnit pfi ziskavani financnich prostredkti

V souvislosti s ,,Prokazanim proveditelnosti Projektu“ se mandatar

zavazuje:

- dopracovat kompletni studii proveditelnosti Projektu

- projednat moznost uskutecnéni Projektu se vSemi rozhodujicimi organy a
institucemi

V souvislosti s ,InZenyrskou <¢innosti a  zajiSténim  projektové

dokumentace* je mandataf povinen:

- vytvofit a pribézné¢ dbat a vyzadovat dodrZzovani harmonogramu
zpracovani projektovych praci

- zajistit zpracovani ¢i dopracovani pottebnych analyz, prizkumi a
technické dokumentace,

- zajistit dokumentaci a dofeSeni problémovych mist v UPD (dzemné
planovaci dokumentaci,

- zajistit dokumentaci pro uzemni fizeni, vCetné piipravy a zajisténi
uzemnich rozhodnuti

- zajistit dokumentaci pro stavebni povoleni vcetné pfipravy a zajisténi
stavebnich povoleni,

- zajistit dokumentaci a vstupni podklady pro provedeni staveb,

- zajistit piipravu podkladi a zabezpecit proces vybéru zhotovitell
jednotlivych stupiii projektové dokumentace,

- zajistit ptipravu podkladi a zabezpecit proces vybéru zhotovitell staveb,

- pfipravit a zajistit kolaudacni rozhodnuti a dal$i €innosti pro dokonceni
staveb.

V souvislosti s ,,Marketingovou ¢innosti se mandatat zavazuje:

- upfesnit marketingovy pldn a pribézné jej konzultovat s mandantem a
dal$imi partnery zucastnénymi na ptipravé a realizaci Projektu,

- zajistit potfebné kontakty a projednani s organy vetejné spravy na vSech
urovnich,

- prezentovat Projekt na vyznamnych akcich,

- zajistit cilené kontakty s podnikatelskou vefejnosti,

- ziskavat pro pfipravu a realizaci Projektu dal$i obchodni partnery,

- zajiStovat odborné prezentace a semindie vcetn¢ piipravy vhodnych
materiall a ucastni na uvedenych akcich,



4.2.6.

4.2.7.

- navrhovat a pribézn€ zajistovat ohledné¢ Projektu vhodnou medidlni
kampan,

- vytvorit, spravovat a aktualizovat www stranky Projektu,

- vydavat informacni materidly podle schvaleného planu.

V souvislosti s ,,PFipravou provozu systému‘ se mandatar zavazuje:

- navrhnout model provozovani syst¢tmu REGIOTRAM,

- projednat podminky s objednateli vetejné dopravy,

- projednat podminky se v§emi potencionalnimi dopraveci,

- spolupracovat na ptipraveé konkrétnich ekonomickych podminek provozu,
- zajistit pripravné kroky pro zahdjeni provozu.

V souvislosti s ,,Konzulta¢ni a poradenskou ¢innosti* se mandatar zavazuje:

- vytvofit nabidku pribéznych odbornych konzultaci pro mandanta
v souvisejicich oblastech.

4.3.  Pro ucely koordinace a pribézné informovanosti mandanta o plnéni zavazkd z této
smlouvy a o stavu pfipravy Projektu se mandatat zavazuje vytvaret podle potieb
odborné koordina¢ni tymy, sloZzené z povéfenych zastupcl mandanta, mandatiie a
ostatnich zucastnénych subjektl a pravidelné organizovat koordinacni porady téchto
tymil. Na uvedené porady budou vzdy v dostatecném piedstihu zvani povéteni
zastupci smluvnich stran a ostatnich partnert.

4.4.  Pro vykony ¢i Cinnost v pfipadech, kde to stanovi zdkon €. 199/1994 Sb. ve znéni
pozd¢jSich ptedpist (déale jen ,,zdkon o ZVZ*), zejména pro piimé subdodavky
mandanta, se mandataf zavazuje pro mandanta pfipravovat a zajiStovat vSechna
vybérova tizeni za téchto podminek:

pfed vlastnim vypsdnim vefejné soutéze informovat mandanta o druhu zakazky,
které se bude soutéZ tykat a projednat s mandantem obsah zaddvaci dokumentace,
podminky soutéze a kritéria hodnoceni ¢i dal$i pozadavky piipravované soutéze,

v souladu se zdkonem o ZVZ pfipravit podklady pro jednotlivé vefejné soutéze a
zabezpecit proces vybéru zhotovitelii jednotlivych druhli a stupii projektové
dokumentace, vybéru zhotoviteli jednotlivych staveb a popf. vybéru ostatnich
dodévek, pokud se bude jednat o vefejnou zakazku podle zakona o ZVZ.
Zadavaci dokumentaci a kriteria pro hodnoceni nabidek soutéZe pied vypsanim
soutéze musi schvalit mandant, jakoZzto zadavatel soutéze,

zajistit vyhlaSeni vetfejné zakazky uvetejnénim podle podminek, jak stanovi zékon
0/ZVZ,

pfijimat nabidky, provéfovat jejich spravnost a Uplnost z hlediska dodrZeni
vécnych 1 formalnich pozadavki soutéZe podle vypsanych podminek a podle
zakona o0 ZVZ,

provést vyhodnoceni platnych plnych nabidek podle kriterii soutéze a zpracovat
pro vyberovou komisi mandanta stanovisko k rozhodnuti o vybéru.

4.5. Pfi plnéni této smlouvy je mandatai povinen postupovat svédomité, s odbornou péci,
vsouladu s jeho zdjmy, dbat pokynii mandanta a pfitom postupovat v souladu
s platnymi pravnimi ptedpisy.



4.6.

4.7.

4.8.

Odchylit se od pokynli mandanta miize mandatat pouze v ptipad¢, pokud je mandatat
shleda jako vadné a splnénim takovych pokyntl by doslo k poruseni zdkonem uloZenych
povinnosti ¢i podminek. V takovém piipadé¢ je mandatar povinen neprodlené informovat
mandanta.

V piipad€ potieby je mandatai opravnén vyuzit k plnéni pfedmétu této smlouvy treti
osoby, avSak i v tomto pfipadé¢ odpovidd mandatai vii¢i mandantovi stejné, jakoby
konal mandataf sam.

Na pozédani mandanta je mandataf povinen informovat mandanta o stavu a prib&hu
plnéni zavazku z této smlouvy.

Clanek 5. Povinnosti a prava mandanta.

5.1.

5.2.

5.3.

54.

5.5.

Zajistit mandataii veSkerou soucinnost a pribézné vytvaret podminky pro splnéni, tj.
postupné mandatati predavat informace a doklady souvisejici a potiebné pro ptipravu a
realizaci Projektu, popf. upozornit mandatidfe na veSkera nebezpeci souvisejici se
zajisténim koordinace podle této smlouvy a s pfipadnou odpoveédnosti za Skody, na beh
lhiit, na mozné ¢i uplatnéné naroky tietich osob, na existujici faktickd i pravni omezeni ¢i
zakazy apod.

Vcas predavat k jednotlivym dil¢im etapdm koordinace souvisejici s piipravou a
realizaci Projektu sva stanoviska.

Pribé&zné zajistovat rozhodovaci procesy, tj.
a) u cinnosti pfimo zajiStovanych mandatafem pro plnéni této smlouvy — primé
vztahy a ¢innosti:
e projedndvat a potvrzovat konkrétni zaméteni a rozsah praci na dalsi obdobi,

e kontrolovat a potvrzovat dil¢i plnéni odvedend mandatafem v piisluSném
ctvrtleti (podklad pro uplatnéni splatek podle €l. 9).

b) u Cinnosti zprostiedkovanych mandatafem pro mandanta za tGcelem splnéni této
smlouvy - neprimé vztahy a ¢innosti:

e projedndvat a potvrzovat pfedb&ézny rozsah praci, minimaln€¢ 1 - 2 mésice
pfedem na nasledujici Ctvrtleti a to soucasné s pfevzetim a vyhodnocenim
plnéni za predchazejici Ctvrtleti;

e plnit ukoly zadavatele vefejné zakazky (v€as rozhodovat o podminkéach
vybérového fizeni, rozhodovat o vybéru nejvhodnéjsiho uchazece, vcas
uzaviit ptisluSnou obchodni smlouvu na realizaci vefejné zakazky atd.),
jejichz ptipravu podle této smlouvy zajist'uje mandatar v ramci koordinace.

e kontrolovat a potvrzovat dil¢i plnéni.

V¢as predkladat prislusSnym organtim kraje ke schvaleni véci a zélezitosti, navrzené i
doporucené mandatadfem, popi. zalezitosti, k nimz dal podnét kterykoliv jiny subjekt
ziCastnény na procesu piipravy a realizace Projektu, pokud se jedna o pravomoc organti
kraje ve smyslu zakona ¢. 129/2000 Sb. o krajich (krajské ztizeni) ve znéni pozd¢jSich
predpist.

V¢as hradit mandatafi veskeré platby, na které mu podle této smlouvy vznikl narok.



5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

Umoznit mandatafi pfistup k potfebnym materialim, které ma mandant k dispozici a
souviseji s touto smlouvou a v ptipadé potfeby je mandatati predat.

Vcas predkladat pfisluSnym organtim kraje ke schvéleni véci a zalezitosti, navrzené ¢i
doporucené mandatafem, popi. zalezitosti, k nimz dal podnét kterykoliv jiny subjekt
ziCastnény na procesu piipravy a realizace Projektu, pokud se jedna o pravomoc organti
kraje ve smyslu zakona ¢. 129/2000 Sb. o krajich (krajské ztizeni) ve znéni pozd¢jSich
predpis

Vcas predkladat pfisluSnym organtim kraje ke schvéleni véci a zalezitosti, navrzené ¢i
doporucené mandatadfem, popi. zalezitosti, k nimz dal podnét kterykoliv jiny subjekt
ziCastnény na procesu piipravy a realizace Projektu, pokud se jedna o pravomoc organti
kraje ve smyslu zakona ¢. 129/2000 Sb. o krajich (krajské ztizeni) ve znéni pozd¢jSich
ptedpisi.

V¢as hradit mandatafi veskeré platby, na které mu podle této smlouvy vznikl narok.

5.10.Umoznit mandatafi pfistup k potfebnym materialim, které ma mandant k dispozici a

souviseji s touto smlouvou a v ptipadé potifeby je mandatati predat.

5.11.Kontrolovat ¢innost mandatarfe ohledné postupu plnéni jeho zavazki z této smlouvy, a to

kdykoliv v priibéhu platnosti této smlouvy.

5.12.Poskytovat mandatafi ke splnéni této smlouvy nalezitou soucinnost, tj. zejména jmenovat

poverené zastupce do koordinacnich tymi a prostfednictvim povéienych osob se ticastnit
koordina¢nich porad, organizovanych mandatafem, vcas predavat mandatafi na jeho
zadost veskeré podklady, informace a pozadavky na zaddvdni a na podminky
organizovani vefejnych soutézi na vybér subdodavateli.

5.13.Pro ¢innost mandatare se mandant zavazuje:

e poskytovat mandataifi veskerou soucinnost, predat vcas veSkeré podklady,
informace a pozadavky na jednotlivé dodavky a na vybér jejich zhotoviteld,

e neprodlené¢ sdélovat mandatafi pozadavky na vyhlaSeni soutéze a kritéria
hodnoceni.

e v souladu s touto smlouvou a se zakonem o ZVZ sestavit vybérovou komisi a pro
vybér nabidek zajistit v€asné a fadné rozhodovani této komise.

Clanek 6. Doba pInéni

5.14.Mandatai zapo¢ne plnit zadvazek z této smlouvy do 1 tydne po podpisu této smlouvy.

Cely predmét plnéni je mandatai povinen splnit v nize dohodnutych dil¢ich fazich a
dil¢ich terminech plnéni a podle harmonogramu praci, ktery tvoii jako Pfiloha ¢. 2
nedilnou soucést této smlouvy.

a) Faze I - Priprava a planovani Projektu, kterd zahrnuje:

aa) Stanoveni proveditelnosti Projektu ....................... termin plnéni: 2003-2004
ab) Vyhodnoceni nadvrhu Projektu a rozhodnuti............. termin plnéni: 2004
ac) Zpracovani operacniho a finan¢niho planu............... termin plnéni: 2004-2005



b) Faze II — Realizace Projektu, kterd zahrnuje:

ba) Investi¢ni Cast prvni etapa.............ccovvviiiiiininnn... termin plnéni: 2005-2007
bb) Investicni ¢ast druhd etapa................coooveiiiinnan.. termin plnéni: 2006-2009
bc) Zahajeni provozu 1. ¢ast systému ..............coeeuennne. termin plnéni: 2007
bd) Zahdjeni provozu 2. Cast systému ......................ee. termin plnéni: 2009

Termin Gplného dokonceni Projektu: 03/2009

5.15.Mandant si vyhrazuje pravo po uzavieni smlouvy, zejména podle vysledku vyhodnoceni

dokoncené Faze 1 bod ab) shora, rozhodnout o dalSim postupu, zejména zda piikroci
k Fazi II - Realizaci Projektu, popt. ma pravo dalsi postup praci na Projektu pierusit,
rozsah plnéni zazit, popt. dalsi postup praci zcela ukoncit. Sou¢asné¢ ma mandant pravo
v zévislosti na pribéh schvalovacich procesti Projektu a podle struktury a objemu
finan¢nich zdrojii zajiStovanych k realizaci Projektu, rozhodnout o zméné vécného
rozsahu plnéni a casového harmonogramu plnéni. Z dGvodu rozhodnuti o Uplném
ukonceni praci je mandant opravnén ptikrocit k ukonceni této smlouvy odstoupenim
podle ¢l. 17.

5.16.Pokud mandatéf v prib¢hu plnéni této smlouvy zjisti zménu podminek ¢i vznik novych

okolnosti tykajicich se a majicich vliv na obsah zavazku z této smlouvy a které nebylo
mozné v dobé podpisu této smlouvy piedvidat, je mandataf oprdvnén iniciovat
u mandanta upravu podminek této smlouvy tim, Ze mandantovi pisemné navrhne divod
¢i pti¢inu zmény a jeji vliv na obsahovou ¢ast této smlouvy a zaroven specifikuje navrh
k apravé smlouvy. Jakakoliv zména této smlouvy je pfipustnd pouze dohodou stran a
pisemnou formou.

5.17.Mandant se zavazuje bezodkladné informovat mandatafe o veskerych okolnostech ¢i

zménach, které mohou mit vliv na vécné (technické, organizacni, finan¢ni) podminky
pfedmétu plnéni ¢i na lhitu plnéni, zejména o zménach podle bodu 6.1., v disledku
nichZ vnikne potfeba upravy ¢asového harmonogramu a platebnich podminek.

Clanek 7. Misto pInéni

7.1.

Mistem plnéni vefejné zakdzky podle této smlouvy je zdjmové uzemi Projektu
REGIOTRAM NISA, tj. Liberecky kraj a okoli, zahrnujici pas osidleni podél feky Nisy,
tj. osu Zittau — Hradek nad Nisou, Liberec, Jablonec nad Nisou, Tanvald, Harrachov,
Jelenia Gora, dale trasy Tanvald - Zelezny Brod, Smrzovka - Josefiiv Dil, Liberec -
Frydlant, Raspenava - Bily Potok p. Smrkem a s uvazovanym napojenim Ceské Lipy a
Turnova.

Clanek 8. Smluvni cena

8.1.

Smluvni strany se dohodly, Ze cena za Cinnost mandatiie podle této smlouvy je
sjednéna ve smyslu zdkona ¢. 526/1990 Sb., v platném znéni, dohodou v pevné vysi a
¢ini:

Cena bez DPH : 79.600.000,- K¢
DPH 5% : 3.980.000,- K¢
Cena vcetné DPH : 83.580.000,- K¢

(Celkova cena)
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8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

Celkova cena slovy: ===0smdesattiimilionypétsetosmdesattisickorunceskych===

Specifikace vypoctu ceny v ¢lenéni podle Cinnosti v jednotlivych letech tvoii jako
Piiloha ¢. 3 nedilnou soucast této smlouvy.

Dohodnuta cena podle odst. 8.1 tohoto ¢lanku je cenou fixni, nejvySe piipustnou a
nepiekrocitelnou. Soucésti této ceny jsou vesSkeré naklady mandatafe spojené
s koordinaci ptipravy a realizace Projektu, tj. ndklady na prizkumné prace, posudky,
analyzy, expertizy, odbornou spolupraci sjinymi subjekty, na (hradu
subdodavatelskych zavazkli mandatafe, na spravni a jiné poplatky, vynaloZené
mandatafem v souvislosti s plnénim této smlouvy.

Soucasti smluvni ceny podle této smlouvy nejsou ndklady vynaloZené na projektovou
dokumentaci €i na jina plnéna z obchodnich zavazkd, jez ma mandataf za povinnost pro
mandanta zajistit ¢i zprostiedkovat a vnichZz mandant vystupuje jako smluvni
strana vlastnim jménem a na vlastni odpovédnost (tj. vSechny zakdzky ptevysujici
objem 2,5 mil. tykajici se zhotoveni jednotlivych stupnii projektové dokumentace,
zhotoveni stavebnich praci ¢i jinych dodavek a montazi atd.). Uvedené finan¢ni zdvazky
je povinen plnit mandant, a pokud nékteré ztakto vzniklych nédkladG uhradi po
pfedchozim souhlasu mandanta mandataf, je mandatar opravnén uvedené naklady dle
skutecné vysSe pretctovat formou faktury mandantovi. Ostatni ndklady mandatate
vynalozené na vlastni koordinacni ¢innost podle této smlouvy, jsou soucasti sjednané
ceny.

Dohodnutou cenu podle odst. 8.1. je mozné zvysit, pokud se po uzavieni této smlouvy
vyskytnou na stran¢ mandanta okolnosti, které nebylo mozné v dobé uzavieni smlouvy
pfedvidat a které maji objektivni a prokazatelny vliv na zvySeni ndkladi mandatéie
souvisejicich s plnénim této smlouvy. Uvedenou zménu ceny lze uskutecnit pouze na
zakladé pisemného dodatku k této smlouvé.

Kromé piipadl v bod¢ 8.4. 1ze dohodnutou cenu piekrocit :
a) dojde-li v prib¢hu plnéni zakazky ke zménam danovych piedpist,

b) pfesdhne-li oficidlné vyhlasovany infla¢ni index v letech nasledujicich po prvnim
roce plnéni smlouvy hranici 5%. V takovém piipadé¢ se na plnéni provedena
mandatafem v dalSich obdobich pouzije navySeni cen o vysi inflace zvefejnéné
Ceskym statistickym tifadem

Clanek 9. Platebni podminky

9.1.

9.2.

9.3.

Smluvni cena bude mandantem uhrazena na zaklad€ Ctvrtletnich splatek a to podle
skute¢né provedeného a vzajemné odsouhlaseného rozsahu praci a vykonti. Podkladem
pro placeni je faktura s nalezitostmi dannového dokladu.

Piilohou kazdé faktury - danového dokladu musi tvofit soupis ¢i protokol
odsouhlasenych vykont a ¢innosti, podepsany osobami opravnénymi popf. povétenymi
za smluvni strany v této véci jednat.

Pro splatnost faktur se sjednava lhita 21 dnti ode dne jejiho doruceni mandantovi. Ve

stejné lhité jsou splatné faktury mandatafe, vystavené za pretctovani nakladd,
vynalozenych mandatadfem nad rdmec sjednané ceny podle ¢l. 8.3.
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94.

Okamzikem zaplaceni se rozumi den, v némz byla pfislusna platba odepsana z uctu
mandanta.

Clanek 10. Zpiisob pInéni pfedmétu smlouvy

10.1.

10.2.

10.3.

Mandataf je povinen zejména:

a) vytvofit veSkeré persondlni a techniko-organizacni podminky pro fadné splnéni
pfedmétu této smlouvy,

b) zajistit kvalitni fizeni a dohled nad jednotlivymi ¢innostmi a nezbytnou kontrolu
vysledku praci provadénych zic¢astnénymi subjekty v procesu piipravy a realizace
Projektu

c) dodrzovat obecné zavazné pravni piedpisy, nafizeni organll vetejné spravy,
podminky uvedené v této smlouvé a veSkeré pokyny mandanta pokud nebudou
v rozporu s platnymi pravnimi predpisy,

d) postupovat odborn€ a v zdjmu mandanta tak, aby Cinnosti podle této smlouvy
neposkodil jméno ¢i povést mandanta ¢i jeho predstaviteld.

Vybrané c¢innosti je mandatat opravnén dle svého rozhodnuti vykonavat za pomoci
tretich osob, které jsou k tomu opravnény podle ptisluSnych pravnich ptedpist, popf.
maji k nékterym ¢innostem odborné zaméteni ¢i zkuSenosti.

Mandatai nenese odpoveédnost za nedodrzeni zavazkii a povinnosti vyplyvajicich ze
smluv, uzavienych mezi mandantem a tetimi osobami pro dodavky, na prace, vykony a
¢innosti souvisejici s ptipravou a realizaci Projektu. Déle mandataf nenese odpovédnost
za piipadny postih ze strany statnich orgdnu a organizaci (sankce, pokuty apod.) za
nedodrzeni obecné zavaznych pravnich ptedpisti viic¢i tietim osobam, které jsou ve
smluvnim vztahu s mandantem v souvislosti s provadénou piipravou Projektu.

Clanek 11. Zaruky

11.1.

11.2.

11.3

Mandatat odpovida za tadné splnéni vSech zévazii ztéto smlouvy, zejména Ze
jednotlivé dil¢i etapy budou splnény vcas, fadn€ a v odpovidajici kvalifikované trovni.
Ptipadné nedostatky v plnéni zjiSténé jak v pribéhu plnéni této smlouvy, tak po
dokonceni jednotlivych etap dle odsouhlaseného harmonogramu, je mandatar povinen
neprodlené odstranit popt. zjednat ndpravu zavadného stavu.

Mandatat poskytuje za fadné plnéni této smlouvy mandantovi garanci takto:

a) na ¢innosti Faze I — Ptiprava a planovani Projektu (bod 6.1., pism. a) — po dobu
2 let po ukonceni této faze.

b) na jednotlivé ¢innosti Faze II — Realizace Projektu (bod 6.1., pism. b) — po dobu
2 let od zahajeni provozu kazdé z etap.

Mandant ma pravo namitat mandatafi nespravnosti a vady v provadéni koordinacni
¢innosti kdykoliv v pribéhu plnéni této smlouvy a mandatdf je povinen pokyny
mandanta plnit a jimi se Cinnosti fidit, pokud nebudou pokyny mandanta v rozporu
s platnymi pravnimi pfedpisy. Na nespravnost pokyni je mandatai povinen mandanta
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11.4

11.5

11.6

upozoriiovat a je povinen vadny pokyn mandanta plnit jen v pfipad¢, Ze na ném bude
mandant i pfes upozornéni trvat.

Mandant se zavazuje uplatnit narok na odstranéni vad v plnéni mandatéie pisemn¢ a to
bezodkladné, nejpozdéji vSak do 30 kalendainich dntli poté, co zavadu v plnéni zjistil.

Mandatat se zavazuje v piipadé€ zjiSténi vady v provadéné ¢i odvedené ¢innosti:
a) bezplatné odstranit zavadny stav,

b) uhradit ndklady na odstranéni vadného stavu v ptipadé, kdy tak neucini sdm.

Mandatat se v piipadé zjisténi vadného plnéni zavazuje:

a) potvrdit mandantovi bezodkladn¢ faxem nebo telefonicky pfijeti upozornéni na
vadné plnéni s uvedenim terminu uskute¢néni provérky vadného stavu,

b) uskutecnit provérku k zjiSténi divodnosti a charakteru vadného stavu, nejpozdéji
vsak ve lhité 4 dnti od pfijeti reklamace vady,

c) zahdjit bezodkladné prace na odstranéni vadného plnéni ve 1hité 15-ti pracovnich
dni od pfijeti upozornéni na vadné plnéni nebo ve lhité, dohodnuté s mandantem
podle druhu a rozsahu vadného zjisténi.

Clanek 12. Pievod prav a povinnosti

12.1.

Pievod zavazku z této smlouvy nebo kterékoliv jeho ¢asti mandantem na tieti osobu, lze
uskutecnit vyjimecné a pouze za podminky, ze tato zména bude s mandatafem piredem
projednana a mandataf se stane U€astnikem smluvniho pievodu. Pievod zavazku z této
smlouvy, popf. jeho €asti mandatafem na tfeti osobu je vylou¢en. Tim neni dotéeno
pravo mandatate sjednavat pro plnéni této smlouvy subdodavky.

Clanek 13. Ochrana davérnych informaci

13.1.

13.2.

13.3.

Mandant a mandatdf budou udrZovat v divérnosti, a bez pisemného souhlasu druhé
strany nepfedaji zadné tieti osob¢, dokumenty, udaje ¢i jiné informace, pfedané piimo ¢i
nepiimo druhou stranou v souvislosti s touto smlouvou, a to at’ uz takovéto informace
byly piedany pted, béhem nebo po ukonceni smlouvy. Mandatai je opravnén predat
svym subdodavateliim (tuzemskym i zahrani¢nim) dokumenty, idaje ¢i jiné informace,
které obdrzel od mandanta v rozsahu pozadovaném subdodavateli pro plnéni, avsak je
povinen ziskat od subdodavatelli podobny zavazek divérnosti informaci, jako ten, ktery
plati pro mandatate podle tohoto ¢lanku.

S informacemi, veSkerymi doklady a dokumentaci, jez byly poskytnuty mandantem za
ucelem splnéni zdvazkli mandatafe ze smlouvy, je mandatidf povinen nakladat jako
s davérnymi informacemi ve smyslu § 271 obchodniho zakoniku.

Smluvni strany mohou sdélit obsah smlouvy nebo jeji ¢ésti tfetim osobam, pokud
k tomu druhd smluvni strana udé€li pisemny souhlas. Obsah smlouvy mize byt sdélen
pouze v odsouhlaseném rozsahu. Za tfeti osoby se nepovazuji subdodavatelé mandatare,
dodavatelé mandanta, dotené organy statni spravy, ostatni obchodni partneti
spolupracujici pti ptiprave, realizaci ¢i financovani Projektu, pokud budou seznamovéni
s informacemi v rozsahu nezbytném a pfi jednani s nimi.
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13.4. Mandant a mandataf jsou opravnéni bez piedchoziho souhlasu druhé strany sdélit
v nezbytném rozsahu informace povazované podle tohoto ¢lanku za divérné, pokud:
a) budou vyZadovany oprdvnénymi statnimi organy, ufady (vCetné¢ financnich)
a institucemi,

b) budou vyzadovany konzultantem (konzultanty) mandatafe nebo jinymi stranami
c) zucastnénymi na plnéni smlouvy,
d) budou vyzadovany pro provedeni pravniho nebo finan¢niho auditu.
13.5. V ptipadech uvedenych pod body b) a c) musi byt zajisténo, aby uvedené osoby byly

sezndmeny s povinnostmi k ochrané divérnosti informaci podle tohoto ¢lanku, a aby
byly zavazany k jejich plnéni ve stejném rozsahu.

13.6. Ustanoveni tohoto ¢lanku je pro smluvni strany zdvazné i po ukonceni smlouvy.

Clanek 14. Zastupci pro véci technické a smluvni

14.1. Veskera oznameni, pokyny, informace a jina sdéleni pfeddvand mandatifem vici
mandantovi podle smlouvy budou pieddvany zdstupci mandanta pro véci technické
nebo smluvni, ktefi jsou uvedeni v ¢lanku 1 této smlouvy.

14.2. Veskerd oznameni, pokyny, informace a jind sdéleni poddvand mandantem vuci
mandatéfi podle smlouvy, budou piedavany zastupci mandatate pro véci technické nebo
pfimo ptedsedovi pfedstavenstva, jak jsou uvedeni v ¢lanku 1 této smlouvy.

Clanek 15. Smluvni pokuty, sankce

15.1. Jestlize mandatar nesplni kteroukoli ze lhit stanovenych smlouvou a harmonogramem
praci podle ptilohy ¢. 1 pro provedeni jednotlivych etap plnéni, je mandant opravnén
uplatit vi¢i mandatafi  smluvni  pokutu ve vysi  1.000,- K&, slovy:
jedentisickorunceskych, za kazdy den prodleni.

15.2. V ptipad¢ prodleni mandanta se zaplacenim opravnéné fakturované splatky, vznika
mandatéfi pravo na urok z prodleni ve vysi podle vladniho nafizeni €. 142/1994 Sb.
(§ 369 obch. zakoniku).

15.3. V ptipadé prodleni mandatafe s odstranénim zavadného stavu piesahujici 30 dnt, je
mandatai povinen ode dne nasledujiciho platit mandantovi smluvni pokutu ve vysi
1.000,- K¢, slovy: jedentisickorunceskych, za kazdy den prodleni.

15.4. Zaplaceni smluvni pokuty Zadnym zplisobem nezbavuje mandatare jeho povinnosti
splnit v celém rozsahu zévazky z této smlouvy.

Clanek 16. Ukonéeni smlouvy, pieruseni praci.

16.1. Mandant je opravnén tuto smlouvu vypovédét pisemnou vypovédi, adresovanou

mandatéfi a to ve vypoveédni lhité tfi mésict, kterd po¢ne béZet prvnim dnem mésice
nasledujiciho po ucinéni vypovédi. Vypovéd se povazuje za fadné ucinénou podanim
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16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

na poStu ¢i jinému vefejnému piepravci k doruceni adresatovi - mandatdii na jeho
adresu uvedenou v dobé vypovédi v obchodnim rejstiiku. Byla — li udélena mandatati
plnd moc k jednani jménem mandanta s tfetimi osobami, povaZzuje se takova plnd moc
za odvolanou dnem ukonceni této smlouvy, neupravi - li vypovéd’ zdnik plné moci
jinak.

Ode dne ucinnosti vypoveédi mandatat neni opravnén pokracovat v ¢innosti podle této
smlouvy. I poté je vSak povinen ucinit veskerd opatieni a kony potfebné k tomu, aby
nedoslo ke vzniku Skod bezprostfedné hrozicich mandantovi (napi. pro zachovani
narok uplatnit v€as opravné prostiedky, splnit jiné povinnosti v pfedepsanych lhitach,
jejichz marnym uplynutim by doslo k poSkozeni prav mandanta, apod.)

Mandatai je opravnén tuto smlouvu vypoveédét pisemnou vypoveédi, adresovanou
mandantovi a to ve vypovédni lhité, s pocatkem béhu vypovédni lhity a zplisobem
doruceni vypovédi, jak uvedeno v bodé 16.1.

Kterdkoliv ze stran je opravnéna od této smlouvy odstoupit z diivodii uvedenych v této
smlouvé nebo v zdkoné a to pisemnym jednostrannym prohladSenim, adresovanym a
dorudenym protistrand zptisobem podle &l 16.1. Uginky odstoupeni nastanou
doru¢enim listiny o odstoupeni, ktera musi obsahovat divod odstoupeni.

Od této smlouvy lze odstoupit jen pro ptipad vazného poruseni smluvnich ujednani této
smlouvy, a pokud strana, jeZ poruSeni zpiisobila, neodstranila zdvadny stav ani
v dodate¢né stanovené 30-ti denni lhtité a byla na moznost odstoupeni upozornéna.

Za véazné poruseni této smlouvy a jako diivod k odstoupeni se zejména povazuje:

e odmitnuti udéleni plné moci,

e neposkytnuti véci, dokladi a ¢i jinych dokumentii potfebnych k plnéni

e neposkytnuti soucinnosti ¢i jind piekazka na stran¢ mandanta,

e vykon koordina¢ni ¢innosti v rozporu s platnymi pravnimi piedpisy,

e poskozovani povésti a jména UCastnika této smlouvy, popf. jejich partnert
zajmove zucastnénych na piiprave a realizaci Projektu,

e zjevnd neCinnost mandatite s disledky trvalého neplnéni pfiloZeného
harmonogramu,

e opakovana platebni nekazen k finanénim zavazkiim z této smlouvy,

e vyhlaSeni konkurzu na majetek mandatate, popt. jeho likvidace, atd.

Kromé ptipadii uvedenych shora, si mandant vyhrazuje pravo od této smlouvy
odstoupit:

e pro nedostatek financ¢nich prosttedkll pro zaplaceni ceny plnéni podle této
smlouvy,

e v piipadé€, Ze mandant po skonceni Féze I. v pfislusného organu neschvali Projekt
k realizaci podle ptfedloZené studie proveditelnosti, tj. neptikroci k realiza¢ni Fézi
IT (viz bod 5.3 vptedu) a rozhodne o zastaveni vSech Cinnosti na Projektu.

Tuto smlouvu Ize ukoncit téz pisemnou dohodou smluvnich stran ke sjednanému datu.
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16.8. Pti zaniku této smlouvy pfed splnénim, ma mandatatr pravo pozadovat na mandantovi
zaplaceni ceny v odpovidajici vysi za vSechny c¢innosti vykonané ke dni ukonceni
smlouvy.

16.9. Nastane - 1i po uzavieni smlouvy pro splnéni jednotlivé dohodnutych dil¢ich ¢innosti ¢i
celého zavazku mandatafem jakdkoliv piekdzka na strané mandanta, nejednd se na
stran¢ mandatéfe o prodleni nebo jiné poruseni této smlouvy. Pokud z dGvoda prekazek
na stran¢ mandanta vznikne mandatéii nemoznost splnéni zdvazku z této smlouvy, popf.
splnéni nekteré z dil¢ich ¢innosti nebo nemoznost pokracovat v koordinaci ¢innosti, ma
mandataf pravo pferusit Cinnost podle této smlouvy a pokud nebude piekazka
odstranéna ani ve lhité 3 mésicli, ma pravo pozadovat na mandantovi zaplaceni ceny
v odpovidajici vysi za Cinnosti a vykonanou c¢innost koordinatora, odvedenou do
okamziku, kdy pro pusobeni ptekazky nemohl v plnéni podle této smlouvy pokracovat,
popft. do okamziku ukonceni této smlouvy z téhoz diivodu.

16.10. Po odstranéni pfekdzky mandantem, je mandataf povinen pokracovat v plnéni této
smlouvy, jakmile k tomu bude mandantem vyzvan.

Clanek 17. Rozhodné pravo, FeSeni spori

17.1. Smlouva a veskeré pravni vztahy a naroky zni vyplyvajici se fidi pravem Ceské
republiky.

17.2. Smlouva je uzavirdna podle §§ 566-576 zak. ¢. 513/1991 Sb. (obchodni zakonik)
v platném znéni.

17.3. Mandant a mandatat vynalozi veSkeré Usili, aby pfimym neformalnim jednanim vytesili
jakékoliv neshody nebo spory vznikajici mezi nimi v souvislosti se smlouvou.

17.4. Pokud do tficeti (30) dni od zahijeni takovych neformalnich jednani mandant a
mandataf nevyresi spor z této smlouvy, mize kterakoliv ze smluvnich stran podat navrh
(zalobu) na vyfe$eni sporu k rozhodnuti vécné a mistné piislusnému soudu v Ceské
republice.

Clanek 18. Zavéreéna ustanoveni
18.1. Smlouva nabyva platnosti a i¢innosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami.

18.2. Jazykem smlouvy je CeStina. Pokud se mandataf a mandant nedohodnou jinak, budou
i veskeré dokumenty a dokumentace, jez budou podle smlouvy vypracovdvany
a pfedavany mandantovi, vyhotoveny v cesting.

18.3. Smlouva predstavuje Uplnou dohodu mezi mandantem a mandatafem a nahrazuje
veskerd sdé€leni, jednani a imluvy (pisemné ¢i Gstni) ohledné této smlouvy, ucinéna
pted datem jejiho uzavieni.

18.4. Jakykoliv dodatek ke smlouvé musi mit pisemnou formu, musi byt chronologicky
Cislovan a datovéan, vyslovné se odvolavat na smlouvu a musi byt podepsdn osobami
opravnénymi jednat za smluvni strany.
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18.5. Bude-li  jakékoli ustanoveni smlouvy =zruSeno, prohldSeno neplatnym ¢&i
nevykonatelnym, nema takovéto zruseni, neplatnost ¢i nevykonatelnost vliv na platnost
a vykonatelnost jakychkoli jinych ustanoveni smlouvy.

18.6. Smluvni strany prohlaSuji, ze se pted podepsanim této smlouvy podrobné seznamily
s jejim obsahem, Ze smlouva vyjadfuje pfesné¢, urcité a srozumitelné jejich svobodnou
vili, a Ze jim nejsou znamy zadné skute€nosti, které by branily jejimu uzavieni. Na
diikaz toho jsou jednotlivé stranky smlouvy a jejich ptiloh ucastniky parafovany a tato
smlouva je jejich opravnénymi zastupci podepsana.

18.7. Kazd4 ze smluvnich stran obdrzi po jednom kompletnim stejnopisu smlouvy.

Clanek 19 P¥ilohy

Nedilnou soucasti smlouvy jsou tyto jeji piilohy:
Piiloha ¢. 1 PIn4d moc mandanta pro mandatate
Piiloha &.2 Casovy harmonogram a etapy plnéni

Ptiloha ¢. 3 Specifikace vypoctu ceny

V Liberci dne: V Liberci dne:

Mandant: Mandatay:

Liberecky kraj Investorsko inzenyrska a.s.

Liberec, U Jezu 642/2a, PSC 642 82 Liberec, Gorkého 658/15, PSC 460 01
Jméno: RNDr. Pavel Pavlik Jméno: Petr Kupf

Funkce: hejtman Libereckého kraje Funkce: pfedseda pfedstavenstva a.s.
Podpis: Podpis:
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PRILOHA C. 1

PLNA MOC

Timto zmociiujeme spoleénost Investorsko inzenyrska a.s. — ICO 250 47 183,
Gorkého 658/15, Liberec 1, k zajisténi vSech nezbytnych krokt, souvisejicich
s ptipravou a realizaci projektu REGIOTRAM NISA v rozsahu podle mandatni
smlouvy, jejiz nedilnou piilohou tato plna moc je.

V Liberci, dne ........... 2003

Liberecky kraj
IC 70891508
Liberec 2, U Jezu 642 / 2a, 461 80

RNDr. Pavel Pavlik, hejtman

Spoleénost Investorsko inzenyrska a.s. — ICO 25047183, Gorkého 658/15, Liberec 1
tuto plnou moc v plném rozsahu pfijima.

V Liberci, dne ........... 2003

Investorsko inZenyrska a.s.
IC 25047183
Liberec 1, Gorkého 658/15, 460 01

Petr Kupf, predseda ptedstavenstva
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PRILOHA C.2

Casovy harmonogram postupu praci

Mandatai jednoznacné a bez vyhrad akceptuje nize dolozeny casovy harmonogram,
uvedeny v zadavaci dokumentaci obchodni vetejné soutéze, a to vcetné vyhrazenych prav
zadavatele na upravy a zmény v pribehu provadéni zakazky. Tyto podminky jsou zakotveny
rovnéZz textu mandatni smlouvy, jejiz nedilnou piilohou je tento harmonogram.

\ Casovy harmonogram - diléi faze projektu :

Faze pfipravy a planovani

Stanoveni proveditelnosti projektu: 2003 - 2004
Vyhodnoceni navrhu projektu a vyhodnoceni: 2004
Zpracovani operac¢niho a finanéniho planu: 2004-2005

Realizac¢ni faze

Investicni Cast — 1. etapa 2005 -
2007

Investicni Cast — 2. etapa 2006 - 2009

Zahajeni provozu 1. ¢asti systému: 2007

Zahéajeni provozu 2. ¢asti systemu: 2009
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Rizeni a koordinace projektu REGIOTRAM NISA

PREHLED CINNOSTi PRO OCENENI

(v tis.KE., bez DPH)

jednotkova cena

rok

cena

¢innost : - poznéamka
jednotka |cenaljed.| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | celkem
1. fizeni projektu a inzenyrska €innost X X X X X X X X X X
zpracovani podrobného modelu Fizeni projektu X X 600 600 1200
pravni a smluvni zajisténi vSech rozhodujicich €innosti X X 200| 200| 400| 200 100 100 50 1250
kompletni koordinacni ¢innost X X 300 800| 800 700 600| 600| 200 4 000
zajisténi Cinnosti vSech Fidicich, pracovnich a
kontrolnich struktur projektu X X 100 200 200| 200 200 200 50 1150
pfiprava zalozeni UGelové spolecnosti X X 500| 500 1000
zajisténi informacnich tokl se vSemi partnery projektu X X 100 200 200 200 200 200 50 1150
zpracovani a pribézné naplfiovani asového a X X 200 600 300 100 100 100 50 1 450
nakladového planu projektu
koordinace s dalSimi rozvojovymi projekty v zajmovém X X 50 100 100 100 100 100 50 600
uzemi
zajisténi projednani vSech dllezitych dil€ich kroku a X X 50 150 150 100 100 100 50 700
dokumentt
priibézné vyhodnocovani postupu praci, navrh a X X 100 100 100 100 100 500
zajisténi nutnych korekci
fizeni projektu a inzenyrska éinnost celkem X X 1600 3350|2750 1700 1500 1500 600| 13000
2. ekonomické zajisténi projektu X X X X X X X X X X
navrh a projednani zakladniho modelu financovani X X 500! 1000 200 1700
projektu
pfiprava podkladu a Zadosti o finanéni dotace z riznych X X 300 500 200 100 1100
zdrojh
(Ibézné vyhod finan¢nih delu,
Dkonomickd posougent o nanenino mecei X X 1000/ 500| 200| 100| 100| 100| 2000
pfiprava a koordinace majetkopravnich operaci X X 200 600| 600| 300 1700
aktivni U€ast pii ziskavani finan¢nich prostiedk 200 300 300 200( 200| =200 100 1500
ekonomické zajisténi projektu celkem 1200 3400 1800, 800, 300 300 200 8 000
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- jednotkova cena rok cena .
¢innost - - poznamka
jednotka |cenaljed.| 2003 | 2004 | 2005 2006 2007 2008 | 2009 | celkem
3. prokazani proveditelnosti X X X X X X X X X X
dopracovani kompletni studie proveditelnosti projektu X X 600 800 1400
projednani se vdemi rozhodujicimi organy a institucemi X X 300 300
prokazani proveditelnosti celkem X X 600 | 1100 0 0 0 0 0| 1700
4, Ir_westorska c¢innost a zajisténi X X X X X X X X X X
projektové dokumentace
vytvofeni a pribézné naplfiovani harmonogramu X X 100 100 50 50 50 50 400
zpracovani projektovych praci
zajisténi zpracovani &i dopracovani potfebnych analyz, X X 800 | 1 000 700 500 200 200 3400
priizkumu a tech.dokumentace
zaji$téni dokumentace a dofeseni problémovych mist X X 200 500 500 1200
v UPD
zajisténi PD, pfiprava a zajisténi uzemnich rozhodnuti .na v']o 16 1500| 2000 2000 2000 500 8 000
mil.K& RN
“St&ni PD. b Ct&ni stavebnich lent
zajisténi pfiprava a zajisténi stavebnich povoleni .nav10 12 500! 1500! 1500 1500 1000 6 000
mil.K& RN
zajisténi dokumentace a vstupnich podkladd na 10
k provedeni staveb mil.K& RN 8 1000| 1000 1000| 1000 4 000
pfiprava podkladd a zabezpeceni procesu vybéru na 10
Zhotovitel(: staveb mil.K& RN 7 1000 500 1000 500 3 000
zajisténi autorského dozoru a technického dozoru na 10
investora, zabezpeceni pribéhu staveb mil.Ké RN 32 2000 5000/ 5000 4000 1000f 17000
pfiprava a zajisténi kolaudacnich rozhodnuti a dal$ich na 10
¢innosti po dokonceni staveb mil.K& RN o 500 500 500 500 2000
investorska €innost a zajisténi PD celkem X X 1100 3600 8750 | 11050 11250| 7750| 1 500| 45000
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- jednotkova cena rok cena .
¢innost - - poznamka
jednotka | cenal/jed.| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | celkem

5. marketingova ¢€innost X X X X X X X X X X
upfesnéni marketingového plénuva'\ jgho prﬂbéiné_ X X 250 200 100 50 50 50 700
konzultace se zadavatelem a dalSimi partnery projektu
zajisténi potfebnych kontaktll a projednani s organy X X 100 500 200 800
vefejné spravy na vSech Urovnich
prezentace projektu na vyznamnych akcich — zajisténi
pfipravy a uc¢asti ve spolupraci se zadavatelem a dalSimi X X 100 300 200 100 100 100 900
partnery projektu
cilené kontakty s podnikatelskou verejnosti X X 100 100 100 100 100 500
ziskavani dalSich obchodnich partner( projektu X X 400 100 500
ggla)gtrné prezentace a seminare — pfiprava materiald, X X 100 200 200 100 100 700
navrh a zaji$téni prabézné mediaini kampané X X 200 500 300 200| 200| 200 150 1750
vytvoreni, sprava a aktualizace www stranek projektu X X 100 50 50 100 50 50 50 450
v?/’dévénl' informacnich materialt podle schvaleného X X 100 300 200 200 50 100 50 1 000
planu

marketingova &innost celkem X X 950 | 2550 | 1450 850 650 600 250 7 300
6. priprava provozu systému X X X X X X X X X X
navrh modelu provozovani systému REGIOTRAM NISA X X 500 200! 400 200 1 300
projednani podminek s objednateli vefejné dopravy X X 100 100 100 100 400
(pfip. s Dopravnim svazem)
projednani podminek se v&emi potencionalnimi dopravci X X 100 100| 100 100 400
spoluprace na pripravé konkrétnich ekonomickych X X 100 100 100 300
podminek provozu
zajisténi pfipravnych krokd pro zahéjeni provozu X X 200 100 200 100 600

pfiprava provozu systému celkem X X 0| 700 500 900, 100 700| 100 3000
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jednotkova cena

rok

cena

¢innost X - poznamka
jednotka | cenaljed. | 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 | celkem
7. konzultacni a poradenska ¢innost X X X X X X X X X X
nabidka pribé&znych odbornych konzultaci pro X X 200 400 200 200 200 200 200 1600
zadavatele v souvisejicich oblastech
konzultaéni a poradenska ¢innost celkem X X 200 400 200 200 200 200| 200 1 600
8. dalsi ¢innosti X X X X X X X X X X
0
0
0
0
0
0
dal$i éinnosti celkem X X 0 0 0 0 0 0 0 0
celkovy soucet X X 5650 15100 15450 15500 14 000| 11050| 2850 79 600| cena bez DPH

Ocenéni jednotlivych €innosti je provedeno pro doporuéeny (vysledny) zpusob realizace projektu podle materialu "Pfiprava projektu REGIOTRAM NISA", ktery je

pfilohou zadavaci dokumentace (CD).
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